

La requalification du quartier Saint-Jean, projet phare du mandat, a démarré en septembre 2024 et les premiers pavés viennent d'être posés sur la rue Saint-Jean. Les entreprises ont procédé à des ajustements de planning pour optimiser l'avancement de ce chantier.

Dans la continuité des aménagements réalisés Place Saint-Pierre et sur l'Axe Roosevelt-Bilange, le quartier Saint-Jean va faire peau neuve à son tour pour **achever la transformation du centre-ville**.

Dans l'objectif de dynamiser, d'améliorer l'accessibilité et de rendre ces espaces plus agréables pour tous les usagers, les revêtements de toutes les rues seront transformés et du mobilier urbain sera installé.

Au sein de ces espaces entièrement piétons désormais, la mise en valeur du Patrimoine se traduira par le marquage au sol des anciens remparts de la Ville et la révélation d'anciens bâtiments et usages Place du Puits neufs et Place Cendrière.

La requalification du quartier sera également l'occasion de **désimperméabiliser pas loin de 300m<sup>2</sup> de surface** pour une meilleure gestion des eaux de pluies. Élément nouveau dans ce secteur de ville, des végétaux viendront ponctuer le paysage pour lui donner une identité singulière.



Rue de la Cocasserie



Rue du Puits Neuf



Rue Saint-Jean



Place Cendrière



N'oubliez pas, vos commerçants restent ouverts pendant les travaux.

**Contact :**  
Service Aménagement des Espaces Publics  
de la Ville de Saumur : 02 41 83 30 93

SUIVEZ LES ACTUALITÉS ICI



ET SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE SAUMUR




Service communication Ville de Saumur - Ne pas jeter sur la voie publique

**VERSION  
ACTUALISÉE DU  
11 NOVEMBRE  
2024**

**LE PROGRAMME  
DES TRAVAUX  
À PARTIR DE  
SEPTEMBRE 2024**

## DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL DU CHANTIER\*



-  Jardin de trottoir
-  Espaces verts
-  Bancs
-  Jeu pour enfants
-  Remparts

### PHASE 1

Du 09 septembre 2024  
à novembre 2024

### PHASE 3

De janvier 2025  
à mars 2025

### PHASE 5

De avril 2025  
à juin 2025

### PHASE 7

De septembre 2025  
à octobre 2025

### PHASE 9

De novembre 2025  
à décembre 2025

### PHASE 2

Place et rue Cendrière :  
d'octobre 2024 à  
janvier 2025

### PHASE 4

De mars 2025  
à juin 2025

### PHASE 6

De juin 2025  
à août 2025

### PHASE 8

De septembre 2025  
à novembre 2025

### PHASE 10

De novembre 2025  
à décembre 2025

**Interruption des  
travaux sur les mois de  
juillet, août et décembre  
sur les rues commerçantes**

\* En cas d'imprévu, les plannings seront réajustés